
 
 
 
 

Relatório fotográfico da evolução do 
cumprimento do EIXO II do Acordo de 

Cooperação - Higienização e Sanitização de 
Embalagens Plásticas e do EIXO Acordo de 

Cooperação - Trato Correto e Destinação das 
Madeiras e Palha. 

 



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

19/09/2019 
Pilares, arrimos e estrutura cobertura Gestão de Resíduos



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

20/09/2019 
Abertura blocos fundação Administrativo



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

20/09/2019 
Cobertura Caixaria finalizada e início cobertura Gestão de Resíduos



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

01/10/2019 
Preparação do terreno para concretagem piso externo Caixaria



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

01/10/2019 
Preparação do terreno para concretagem piso externo Caixaria



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

01/10/2019 
Aterro rampa interligação Caixaria - Gestão de Resíduos e execução da 

cobertura



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

02/10/2019 
Concretagem piso externo Caixaria



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

02/10/2019 
Concretagem piso externo Caixaria



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

07/10/2019 
Piso externo Caixaria concretado



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

07/10/2019 
Piso externo Gestão de Resíduos parcialmente concretado



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

07/10/2019 
Piso externo Gestão de Resíduos parcialmente concretado



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

07/10/2019 
Piso externo Gestão de Resíduos parcialmente concretado



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

07/10/2019 
Preparação do terreno para concretagem piso interno Gestão de 

Resíduos



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

07/10/2019 
Preparação do terreno para concretagem piso interno Gestão de 

Resíduos



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

10/10/2019 
Piso externo Gestão de Resíduos parcialmente concretado e cobertura 

concluída



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

10/10/2019 
Compactação do terreno para concretagem piso interno Gestão de 

Resíduos



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

14/10/2019 
Preparação do terreno para posterior execução do asfalto



Caixaria/Gestão de Resíduos/Administrativo 

14/10/2019 
Preparação do terreno para posterior concretagem do piso externo da 

trituradora e cabine primária pronta para início da montagem




